



NAV

Váminformatikai aktualitások

Fejlesztési ütemterv


Kaiser Zsolt

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Informatikai Intézete
pénzügyőr alezredes főosztályvezető-helyettes



Fejlesztési ütemterv 2024

- **AN/PN/TS** - Érkezési értesítés, vám elé állításról szóló értesítés és átmeneti megőrzés
- **ICS2** - Az importellenőrzési rendszer korszerűsítése.
- **AES** - Automatizált kiviteli rendszer
- **NCTS** - 5. fázis
- További mai megbeszélésen nem érintett rendszerek




Fejlesztési ütemterv 2024

AN/PN/TS - Érkezési értesítés, vám elé állításról szóló értesítés és átmeneti megőrzés

Információk:

- a fejlesztés belső erőforrásból kerül megvalósításra,
- fejlesztési információk az [OPENKKK](#) oldalon találhatóak,
- aktuális állapot, felhasználói tesztelés alatt,
- éles indulás tervezetten 2024. március 1,
- szoftverházas egyeztetések 2024.01.15.-től két hetente hétfőn.




Fejlesztési ütemterv 2024

ICS2 – R3 Importellenőrzési rendszer korszerűsítése.

Információk:

- a fejlesztés belső erőforrásból kerül megvalósításra,
- fejlesztési információk az [OPENKKK](#) oldalon találhatóak,
- aktuális állapot: tesztelés alatt,
- éles indulás tervezetten - belvíz és tengeri hajó - 2024. július 1,
- további információk TAXUD ICS2 oldalán [Import Control System 2 \(ICS2\)](#) [\(europa.eu\)](#) találhatóak.




Fejlesztési ütemterv 2024

AES - Automatizált kiviteli rendszer

Információk:

- a fejlesztés belső erőforrásból kerül megvalósításra,
- fejlesztési információk az [OPENKKK](#) oldalon találhatóak,
- aktuális állapot: fejlesztés alatt,
- éles indulás tervezetten 2024. december 1,
- felhasználói tesztelési lehetőség tervezetten 2024.07.01-2024.09.01.



Köszönöm a figyelmet!



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

nav.gov.hu
openkkk.nav.gov.hu