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UVK MUNKAPROGRAM
• UVK 6. cikke előírása a vámhatóságok és gazdálkodók közötti 

információcserét, tárolását és adatfeldolgozási technikákat.
• UVK 280. cikke előírja a Bizottság részére a munkaprogram 

létrehozását, az UVK-ban előírt elektronikus rendszerek fejlesztésére 
és telepítésére

• Munkaprogram aktualizálása: 2023.12.15.



AN/PN/TS
• célja a szállítóeszköz megérkezéséről szóló értesítés, az áruk 

bemutatása (bemutatási értesítés) és az átmeneti megőrzésre 
vonatkozó nyilatkozat folyamatainak meghatározása az UVK-ban 
leírtak szerint, valamint harmonizáció támogatása a tagállamok 
között a gazdálkodók és a vámhatóság közötti adatcsere.

• Munkaprogram szerinti bevezetés dátuma: 2022.12.31.
• Halasztás 2023.12.31.
• NAV – gazdálkodói egyeztetésen alapuló bevezetés: 2024.03.01.
• MVSZ, gazdálkodók és szoftverházak szakmai egyeztetése: 

2023.12.18.
• Tesztelések – ÁRUREG rendszerben
• Eredménytermékek: MRN számok: „Z” (AN) és „U” (PN/PN+TS) típus



ICS2
• Célja az EU-ba belépő áruk érkezés előtti biztonsági és védelmi 

információk átadása, belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok 
(BEGYA/ENS) benyújtására és kezelésére vonatkozó új UVK 
követelmények végrehajtásával, nevezetesen az BEGYA/ENS 
adatok egynél több beadványban történő megadásával, 
valamint /vagy különböző személyek által, és ezen adatok és a 
kockázatelemzési eredmények cseréje a vámhatóságok között.

• Eredménytermék: MRN szám „T” típus, a CR-ből
• Első fázis (posta és gyorsposta): kezdő időpont 2021.03.15. 

bevezető időpont: 2021.10.01.
• Második fázis (légitársaságok): kezdő időpont 2023.03.01. 

bevezető időpont: 2023.10.02.
• Harmadik fázis (további szállítási módok): három lépés:

• Első lépés: 2024.03.06 – 2024.12.04. tengeri és belvízi fuvarozók
• Második lépés: 2024.12.04 – 2025.04.01. tengeri és belvízi szállítmányozók
• Harmadik lépés: 2025.04.01 – 2025.09.01. közúti és vasúti áruszállítók



AES
• Első komponens: „Transzeurópai AES” → meglévő exportellenőrzési 

rendszer továbbfejlesztése, három lépésben valósítják meg:
• Első lépés: exporteljárások és kiléptetés automatizálása, központi és nemzeti 

szinteken kidolgozandó részletek, kilépési alakiságok funkciói 
Munkaprogram szerint: 2023.12.01;

• Második lépés: jövedéki szállítási és ellenőrzési rendszer közötti kapcsolat 
(EMCS). Munkaprogram szerint 2024.02.13.

• Harmadik lépés: egyszerűsítés és kiegészítő nyilatkozatok, NCTS 
harmonizáció, központi vámkezelés Munkaprogram szerint 2024.12.02.

• második komponens: nemzeti exportrendszer frissítés: az AES 
hatályán kívül eső, de egymással szoros kapcsolatban álló nemzeti 
rendszerek korszerűsítése. Munkaprogram szerint 2024.12.02.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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