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UVK 133. cikk – Az Unió vámterületére belépő tengerjáró hajó vagy légi jármű 
üzemeltetőjének értesítenie kell az érkezésről az első belépési vámhivatalt a 
szállítóeszköz érkezésekor.

UVK 139. cikk – Az Unió vámterületére beszállított árukat megérkezésükkor 
haladéktalanul vám elé kell állítania a kijelölt vámhivatalnál.

UVK 145. cikk – A vám elé állított nem uniós áruk tekintetében átmeneti 
megőrzési árunyilatkozatot kell benyújtani, amely tartalmazza az átmeneti 
megőrzésre irányadó rendelkezések alkalmazásához szükséges összes adatot.

AN – Érkezési értesítés (Arrival Notification)

AN/PN/TS

PN – Vám elé állítási értesítés (Presentation Notification)

TS – Átmeneti megőrzési árunyilatkozat (Temporary Storage declaration)



Az Unióba árukat légi úton beszállító légi fuvarozók
B melléklet szerinti G2 adatkészlet

Az áruk vám elé állítását végző gazdálkodók
B melléklet szerinti G3 adatkészlet

Az áruk átmeneti megőrzésbe vételét végző gazdálkodók
B melléklet szerinti G4 adatkészlet

AN – Érkezési értesítés (Arrival Notification)

Érintett személyek és adatok

PN – Vám elé állítási értesítés (Presentation Notification)

TS – Átmeneti megőrzési árunyilatkozat (Temporary Storage declaration)



Bevezetési ütemterv 

• 2023. július 3.: Ügyféli specifikáció közzététele az OpenKKK oldalon
• 2023. december 15.: NAV oldali informatikai fejlesztések befejezése
• 2023. december 16. és 2024. február 18. között: Minden folyamatra kiterjedő 

tesztelési időszak, amelynek során minden potenciális érintett (pl. 
szoftverház, gazdálkodó, szállítmányozó) tesztelhet. Tesztelés alatt heti szintű 
egyeztetés a felmerülő kérdések áttekintése érdekében

• 2024. február 19-21.: Tesztelési időszak kiértékelése a tesztelésben résztvevő 
körrel, valamint a két vámügyi szövetséggel

• 2024. március 1.: Éles bevezetés, amennyiben a kiértékelés nem tár fel 
rendszerszintű, illetve a teljeskörű bevezetésre kihatással lévő problémát



• 1. fázis: 2021. március 15. óta – légi postai, gyorspostai berakodás előtti 
folyamatok

• 2. fázis: 2023. március 1. óta – teljes légi forgalom, gazdálkodói ütemezett 
csatlakozással

• 3. fázis: 2024. június 3. – tengeri, belvízi, közúti és vasúti fuvarozás, 
gazdálkodói ütemezett csatlakozással

ICS2

Kezdő időpont Záró időpont Érintett gazdálkodók

1. lépés 2024.06.03. 2024. 12.04. Tengeri és belvízi fuvarozók

2. lépés 2024.12.04. 2025.04.01.
Tengeri és belvízi házi 

fuvarlevél kitöltők

3. lépés 2025.04.01. 2025.09.01. Közúti és vasúti fuvarozók



➢ BEGYA beküldése a Bizottság által fejlesztett központi rendszerbe →CR 
Common Repository 

➢ Shared Trader Interface használatával
➢ Saját rendszer vagy informatikai szolgáltató rendszerének használata
➢ Minden fontos információ megtalálható a TAXUD ICS2 oldalán
Import Control System 2 (ICS2) (europa.eu)

ICS2

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en


AES

• Ügyféli specifikáció közzététele:2023. 
április 3.

• Ügyféli tesztelés kezdete: 2024. június

• Éles bevezetés: 2024. december 1.

• Megvalósítás: Az eVÁM rendszerben

NCTS

• Ügyféli specifikáció közzététele: 2024. 
február

• Ügyféli tesztelés kezdete: 2024. június

• Éles bevezetés: 2024. december 1.

• Megvalósítás: Egy teljesen új 
rendszerben (ERMIS)
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Köszönöm a figyelmet!
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